




ชื่อกระบวนการย่อยรหัส CP2.1 กระบวนการวางแผนการซ่อม.ดัดแปลง.แก้ไข

หน่วยรับผิดชอบ กองแผนการช่าง


ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ need./...ข้อกำหนด./ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า

กระบวนการย่อยที่ CP2.1.1 กระบวนการจัดทำแผนซ่อมประจำปี (WORK FLOW)

ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		<ul style="list-style-type: none"> - อร. จัดประชุม ร่วม อจปร.อร., อรม.อร., อธบ.อร., กรง.รฐท.สส., กงน.รฐท.สข.ทรภ.2, กงน.รฐท.พง.ทรภ.3 - ตรวจสอบเรื่องที่จะเข้ารับการซ่อมทำ พิจารณาจาก ชม.ใช้การ คจญ./คพฟ. และ วงรอบการซ่อมบำรุงตัวเรือ 	30 วัน	- คู่มือบริหารงานซ่อมบำรุงเรือ อร. พ.ศ. 2554	- หน.แผน ฯ
2		<p>ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมทำเรือคืนสภาพ - ซ่อมทำเรือตามตามระยะเวลา - ซ่อมทำเรือจำกัดประจำปี 	30 วัน	- คู่มือบริหารงานซ่อมบำรุงเรือ อร. พ.ศ. 2554	- หน.แผน ฯ

3		<p>- เสนอ งบ.และรายการอะไหล่ในการจัดทำแผนซ่อมทำ คส., ตว., จก.ป ตามที่ อร. พิจารณา</p>	30 วัน	- คู่มือบริหารงานซ่อมบำรุงเรือ อร. พ.ศ. 2554	- หน.แผน ฯ
4		<p>- ร่วมประชุม อร.</p>	-	- คู่มือบริหารงานซ่อมบำรุงเรือ อร. พ.ศ. 2554	- อร.
5		<p>- อร. ตรวจสอบ เพื่อเสนอ ทร. อนุมัติ</p>	-	- คู่มือบริหารงานซ่อมบำรุงเรือ อร. พ.ศ. 2554	- อร.

	<pre> graph TD A[ข] --> B[6.5 ตรวจสอบแผนการซ่อมทำที่ได้รับอนุมัติให้ กรุง.รฐท.สส.] B --> C[แล้วเสร็จ] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - แยกงานในส่วนที่ กรุง.รฐท.สส. รับผิดชอบ - เตรียมการจัดหาวัสดุ/อะไหล่ ตามที่ อร. เสนอให้ ทร. อนุมัติ - เตรียมการเรียกเรือเข้าซ่อมทำ 	5 วัน	- คู่มือบริหารงานซ่อมบำรุงเรือ อร. พ.ศ. 2554	- หน.แผน ฯ
6	<pre> graph TD A[แล้วเสร็จ] </pre>				
	รวมระยะเวลา (วันราชการ)		95 วัน		

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
 น.อ. 
 (ผดุง เนืองจังก์)
 หน.แผนและประมาณการช่างฯ
 ๒๓ ก.พ.๖๐