





ชื่อกระบวนการย่อยรหัส CP2.1 กระบวนการวางแผนการซ่อม .ดัดแปลง แก้ไข




หน่วยรับผิดชอบ กองแผนการช่าง

ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ need./...ข้อกำหนด./ประสิทธิภาพ/คัมค่า.


กระบวนการย่อยที่ CP2.1.3 กระบวนการวางแผนซ่อมฉุกเฉิน (WORK FLOW)

ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		ตามที่กองเรือกำหนด - จนท. ลงบันทึกรับเอกสาร - สแกนงานเข้าระบบ Glin System	1 วัน	- บันทึกการซ่อมทำ - รายงาน - โทรเลข	- หน.แผน ฯ
2		- แยกงานตามลักษณะงาน (ตัวเรือ, กลจักร, ไฟฟ้า)	1 วัน	- บันทึกการซ่อมทำ - รายงาน - โทรเลข	- หน.แผน ฯ - หน.นายช่าง ฯ
3		- สำรวจ/ตรวจสอบรายงานซ่อมทำของเรือหน้าท่า ที่รายงานซ่อมทำ	1 วัน	- บันทึกการซ่อมทำ - รายงาน - โทรเลข	- นายช่างหมวดวางแผนงาน ฯ

4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เขียนใบสั่งงานในระบบ Glin System</li> <li>- ส่งใบสั่งงานเขียนแล้วเสร็จ ให้ หน.นายช่าง ฯ, หน.แผน ฯ ตรวจสอบ ก่อนส่ง อนุมัติ</li> </ul>	1 วัน	- โปรแกรม Glin System ของ อร.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายช่างหมวดวางแผนงาน ฯ</li> <li>- หน.นายช่าง ฯ</li> <li>- หน.แผน ฯ</li> </ul>
5			1 วัน	- โปรแกรม Glin System ของ อร.	- ผอ.กผกช. ฯ
6		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการซ่อมทำตามใบสั่งงาน</li> </ul>	120 วัน	แผนการซ่อมทำประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กงน.กรง.รฐท.สส.</li> <li>- นายทหารกำกับ ฯ</li> </ul>
7		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กงน. ฯ เสนอความต้องการอะไหล่</li> </ul>	2 วัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบฟอร์มเสนอความต้องการวัสดุ</li> <li>- โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ SUPPIN-V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กงน.กรง.รฐท.สส.</li> <li>- นายช่างหมวดวางแผนงาน ฯ</li> </ul>

8		- เสนอให้แผนกพัสดุช่าง ๆ จัดหาพัสดุ	2 วัน	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดหาพัสดุ 2535	- หน.แผน ฯ - หน.พัสดุช่าง ฯ - หน.โครงการและงบประมาณ ฯ
9		- งานแล้วเสร็จ	1 วัน	แบบฟอร์มรายงาน Glin System	- กงน.กรง.รฐท.สส.
10					
	รวมระยะเวลา(วันราชการ)		130 วัน		

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

น.อ.   
(ผดุง เนื่องจำนงค์)

หน.แผนและประมาณการช่างฯ

๒๓ ก.พ.๖๐